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									OPĆINSKO VIJEĆE
									    n/r predsjednika 
    - ovdje-

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu podnosim Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Matulji za 2020.godinu  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 32/19 i 36/20).

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA 2020. GODINU

„Planom razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022.godine predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa planiranih Proračunom za 2020.godinu, a koji su izvršeni kako slijedi:

	PROGRAM/
AKTIVNOST
	CILJEVI PROGRAMA
	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
	STRATEŠKI CILJ/
PRIORITET/
MJERA
	PLAN 
	IZVRŠENJE

	
	
	
	
	2020.
	financijski
	Pokazatelji uspješnosti

	2008 Program prostornog planiranja
	872.000,00
	220.100,00
	

	K20081 Prostorni planovi
	Održivi razvoj, optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje
	Provedene planirane aktivnosti praćenja, prilagođavanja postojećih i donošenja novih prostornih planova
	2 / 2.2, 2.3/ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2
	872.000,00
	220.100,00
	UPU Matulji je donesen, a PP Matulji je na čekanju da Općinsko Vijeće usvoji 

	2011 Program gospodarstva
	958.000,00
	930.433,57
	

	A201101 Subvencije poljoprivrednicima
	Potpora poljoprivrednoj djelatnosti i ruralnom razvoju
	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava
	1 / 1.4 / 1.4.1, 1.4.2
	220.500,00
	208.078,27
	Isplaćena je 21 potpora poljoprivrednicima od toga 3 novoregistrirana

	A201102 Subvencije poduzetnicima
	Potpora razvoju poduzetničkih aktivnosti
	Povećanje broja poduzetnika, poboljšanje poslovnog rezultata poduzetnika
	1 / 1.2 / 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
	697.500,00
	692.355,30
	Isplaćene su 82 potpore poduzetnicima za zakup poslovnog prostora, komunalnu naknadu i sufinanciranje kamata

	A201103 Subvencije za razvoj turizma
	Unaprjeđenje uvjeta za razvoj turističkih aktivnosti na području Općine
	Sufinanciranje promotivne kampanje, izrade studija, savjetodavnih usluga, proširenje projekta besplatnog bežičnog interneta
	1 / 1.3 / 1.3.1, 1.3.2
	40.000,00
	30.000,00
	Redovno se održava bežični internet u centru Matulja kako bi se turisti lakše snalazili

	2012 Program zaštite okoliša
	26.162.600,00
	20.179.879,46
	

	A201201 Ekološki projekti
	Sustavno gospodarenje energijom, priprema i provedba projekata energetske učinkovitosti, šira primjena obnovljivih izvora energije
	Provedba planiranih aktivnosti
	2 / 2.1 / 2.1.2
	200.500,00
	117.492,20
	Isplaćeni poticaji udrugama  za eko-projekte

	K201201 Sanacija odlagališta Osojnica
	Izvođenje radova u sklopu projekta
	Provedba planiranih aktivnosti
	2 / 2.1 / 2.1.2
	151.000,00
	150.327,75
	Preuzimanje postojećih projekata 

	K201203 Nabavka posuda za ostali otpad
	Razvoj i izgradnja sustava upravljanja otpadom
	Kretanje udjela korisnog u ukupnom otpadu
	2 / 2.1 / 2.1.2
	80.000,00
	79.220,00
	Nabavljeno je 340 kompostera

	K201202 Sanacija i zatvaranje odlagališta "Osojnica"
	Izvođenje radova u sklopu zajedničkog projekta MZOE, FZOEU i JLS Liburnije
	Provedba planiranih aktivnosti na projektu u ugovorenim rokovima
	2 / 2.1 / 2.1.2
	25.619.100,00
	19.815.682,58
	Sanacija odlagališta ide prema planu

	K201204 Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada
	Razvoj i izgradnja sustava upravljanja otpadom
	Kretanje udjela korisnog u ukupnom otpadu
	2 / 2.1 / 2.1.2
	112.000,00
	17.156,93
	Nabavljeno je 3360 spremnika

	2013 Program stručne službe Općinske uprave
	364.850,00
	304.615,31
	

	K20131 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	Unaprjeđenje potencijala lokalne samouprave
	Provedba planiranih aktivnosti
	2 / 2.5 / 2.5.1, 2.5.2
	364.850,00
	304.615,31
	Nabavljen je novi server za olakšan rad s programima u mreži

	2015 Program građenja komunalne infrastrukture
	10.503.999,45
	6.473.824,94
	

	K201501 Nerazvrstane ceste
	Stvaranje preduvjeta za viši komunalni standard, povećanje vrijednosti gradski zemljišta
	Realizacija  planiranih projekata sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u planiranim rokovima i vrijednostima investicija
	2 /  2.3 / 2.3.1, 2.3.2
	9.453.999,45
	5.949.838,71
	Izgradnja ceste u RZ Miklavija, priprema za izgradnju i uređenje novih nerazvrstanih cesta 

	K201503 Centar Matulja
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	
	2 / 2.2 / 2.2.3
	400.000,00
	0,00
	Sredstva koja se odnose na dio ugovorenih usluga iz 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja nisu utrošena tijekom 2020. godine

	K201504 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – izgradnja nogostupa Jurdani
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	
	2 / 2.2 / 2.2.3
	300.000,00
	296.014,30
	Izgrađen je nogostup u sklopu proširenja raskrižja

	K201505 Javne zelene površine-Dječja igrališta Jušići i Bregi
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	
	2 / 2.2 / 2.2.3
	10.000,00
	0,00
	Postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju igrališta u Bregima je u tijeku, a preostala ugovorena usluga izrade geodetskog projekta (6.250,00 kn), će biti fakturirana po dovršetku izgradnje predmetnog igrališta koja se planira tijekom 2021. godine.

	K201506 Javna rasvjeta-proširenje javne rasvjete interpolacijom novih stupova i rasvjetnih tijela
	Viši komunalni standard kroz proširenje sustava javne rasvjete
	
	2 / 2.1 / 2.1.3
	55.000,00
	35.550,00
	Montirani su novi stupovi i postavljena nova rasvjetna tijela 

	K201562 Groblja i krematoriji na grobljima- proširenje groblja Brgud 
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje komunalne infrastrukture
	
	2 / 2.2 / 2.2.3
	80.000,00
	64.196,93
	Napravljen je projekt proširenja groblja

	K201552 Građevine i uređaji javne namjene
	Viši komunalni standard kroz izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama
	
	2 / 2.1 / 2.1.1
	205.000,00
	128.225,00
	U Pasjaku i Šapjanama su postavljeni pokazivači brzine kako bi upozorili vozače na prebrzu vožnju

	2016 Program građenja vodnih građevina
	2.730.000,00
	2.388.881,50
	

	K201601 Vodoopskrba
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje komunalne infrastrukture
	Pravovremeno podmirenje obveza s osnova izgradnje vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa
	2 / 2.1 / 2.1.1
	2.600.000,00
	2.344.202,34
	Obveze se podmiruju u roku

	K201602 Kanalizacija
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje komunalne infrastrukture
	Kretanje stupnja pokrivenosti područja Općine kanalizacijskom mrežom
	2 / 2.1 / 2.1.1
	30.000,00
	0,00
	Nije bilo zahtjeva za kapitalnom pomoći

	A201601 Priključci na kanalizaciju
	Razvoj i izgradnja sustava upravljanja otpadom i poticanje cirkularne ekonomije
	Priključenje na sustav javne odvodnje min. 70% kod kojih su ispunjeni tehnički uvjeti
	2 / 2.1 / 2.1.1, 2.1.2
	100.000,00
	44.679,16
	Sufiancirano je 5 priključaka na kanalizaciju

	2017 Program upravljanja imovinom
	30.275.904,76
	24.117.149,10
	

	A201702 Troškovi pripreme zemljišta
	Efikasnije upravljanje općinskom imovinom
	Provedene aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, provođenja natječaja za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Općine, procjene imovine
	2 / 2.2 / 2.2.1, 2.2.2
	422.000,00
	112.378,88
	Procjene imovine za prodaju, izrada geodetskih elaborata

	A201703 Izdaci financiranja
	Otplata kredita za potrebe financiranja kapitalnih projekata
	Pravovremeno podmirenje svih obveza s osnova zaduženja za provedbu kapitalnih projekata
	2 / 2.2 / 2.2.2
	2.000.200,00
	2.003.877,51
	Krediti se otplaćuju u roku

	K201703 Otkup zemljišta
	Stvaranje preduvjeta za pripremu i realizaciju projekata Općine Matulji i kandidiranje projekata za fondove EU
	Provedba planiranih aktivnosti otkupa zemljišta
	2 / 2.2. / 2.2.1, 2.2.2
	720.000,00
	578.197,20
	Kupnja zemljišta za izgradnju cesta, parkirališta, raskrižja

	K201704 Otkup zemljišta za radne zone – RZ-12 Miklavija
	Stvaranje preduvjeta za pripremu i realizaciju projekata Općine Matulji i kandidiranje projekata za fondove EU
	Provedba planiranih aktivnosti otkupa zemljišta
	2 / 2.2. / 2.2.1, 2.2.2
	3.300.000,00
	2.881.635,46
	Otkupljeno je 30.823 m2 zemljišta za uređenje RZ Miklavija

	K201708 Multimedijalni centar
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	Provedba planiranih aktivnosti izrade projektne dokumentacije, 
Početak radova na izgradnji objekta sredinom 2022.godine
	2 / 2.2. / 2.2.3
	1.580.000,00
	0,00
	U tijeku su razgovori sa projektantom, s kojim je ranije zaključen ugovor temeljem arhitektonskog natječaja, o dinamici dovršetka izrade projektne dokumentacije kao i vrijednosti ugovora, a što je uslijed situacije oko pandemije coronavirusa bilo usporeno (projektant je iz Slovenije)

	K201709 Parkovna površina "Jankovićev dolac"
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	Realizacija radova na uređenju prostora Igrališta sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji
	2 / 2.2. / 2.2.3
	104.000,00
	0,00
	Nije bilo utroška sredstava u izvještajnom razdoblju uslijed bolesti projektanta

	K201710 Poticajna stanogradnja
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	Provedba planiranih aktivnosti
	2 / 2.2. / 2.2.1
	1.292.951,76
	278.110,51
	Uređenje stambene zgrade u Rukavcu, izrada idejnog rješenja prenamjene zgrade u Munama u stambeni objekt

	K201711 Domovi
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture
	Provedba aktivnosti izrade proj. dokum. za buduća ulaganja u zgrade društvenih domova
	2 / 2.2 / 2.2.2, 2.2.3
	607.000,00
	158.777,14
	Uređenje domova u Munama, Žejanama, Rukavcu i Lisini

	K201716 Rekonstr. i dogr. OŠ "Dr. Andrija Mohorovičić"
	Usklađenje sa zakonskim propisima osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
	dovršetak rekonstrukcije i dogradnje OŠ "dr. Andrija Mohorovičić" u planiranim rokovima
	2 / 2.2 / 2.2.3
	10.408.550,00
	10.404.041,91
	Završena dogradnja OŠ Matulji čime su stvoreni preduvjeti za jednosmjenski rad

	K201722 Energetska obnova škole i vrtića Jušići
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje energetske infrastrukture
	Realizacija radova na uređenju objekta povezenih sa dovršetkom radova na energetskoj obnovi 
	2 / 2.4 / 2.4.
	301.500,00
	294.860,24
	Završena energetska obnova zgrade škole i vrtića u Jušićima

	K201723 Energ.obnova škole Matulji
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje energetske infrastrukture
	Realizacija radova na uređenju objekta povezenih sa dovršetkom radova na energetskoj obnovi 
	2 / 2.4 / 2.4.
	2.546.000,00
	1.956.600,08
	Završena energetska obnova starog dijela OŠ Matulji

	K201724 Energetska obnova zgrade općine
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje energetske infrastrukture
	Realizacija radova na uređenju objekta povezenih sa dovršetkom radova na energetskoj obnovi 
	2 / 2.4 / 2.4.
	853.937,00
	728.285,98
	Završena energetska obnova zgrade 

	K201725 Energ.obnova škole i vrtića Rukavac
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje energetske infrastrukture
	Realizacija radova na uređenju objekta povezenih sa dovršetkom radova na energetskoj obnovi 
	2 / 2.4 / 2.4.
	1.013.266,00
	960.445,49
	Završena energetska obnova zgrade škole i vrtića u Rukavcu

	K201726 Unutarnje uređenje zgrade općine
	Unapređenje potencijala lokalne samouprave
	Provedba planiranih aktivnosti
	2 / 2.5 / 2.5.1, 2.5.2
	2.550.000,00
	2.594.381,51
	Završeno unutarnje uređenje zgrade čime su ostvareni bolji radni uvjeti

	K201727 Priprema zemljišta u radnim zonama
	Potpora razvoju poduzetničkih zona
	Kretanje razine iskorištenosti poduzetničkih zona
	1 / 1.1 / 1.1.1, 1.1.2
	2.070.000,00
	1.073.807,19
	Izvode se zemljani radovi na uređenju platoa G4 u RZ12 Miklavija

	K201728 Projektna dokumentacija proširenja OŠ Brešca
	Izgradnja i održavanje društvene infrastrukture
	Kretanje stupnja popunjenosti kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova
	2 / 2.2 / 2.2.3
	76.500,00
	91.750,00
	Izrada projekata za proširenje OŠ Brešca

	K201730 Unutarnje uređenje tavanskog prostora OŠ Brešca
	Izgradnja i održavanje društvene infrastrukture
	Kretanje stupnja popunjenosti kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova
	2 / 2.2 / 2.2.3
	430.000,00
	0,00
	U izvještajnom razdoblju nisu nastali troškovi ali je u okviru planiranih sredstava provedena nabava te ugovoreno

	2018 Program sufinanciranja javne infrastrukture
	1.446.600,00
	642.214,99
	

	K201802 Sufinanciranje željezničke infrastrukture
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje prometne infrastrukture
	Sufinanciranje projekta izgradnje dugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani
	2 / 2.3 / 2.3.2
	150.000,00
	91.704,56
	Isplaćen dio za sufinanciranje projekta

	K20181 Sufinanciranje javnih cesta
	Razvoj, unaprjeđenje i održavanje prometne infrastrukture
	Sufinanciranje projekta izgradnje čvora Trinajstići
	2 / 2.3 / 2.3.2
	1.296.600,00
	550.510,43
	Sufinanciranje uređenja raskrižja Jurdani i čvora Trinajstići te raskrižja Mučići

	SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI
	 
	[bookmark: _Hlk25154629]73.299.654,21
	55.257.098,87
	75,38% 




OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ćiković
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