AKTIVNOSTI NA PRIPREMI IZGRADNJE CVORA TRINJASTICI

OTKUP/IZVLASTENJE ZEMUISTA

U postupku izgradnje ¢vora Trinjastic¢i potrebno je otkupiti/izvlastiti zemljiste u dvije
katastarske opcine i to ukupno 46 k.¢. u K.o. Jusiéi i 60 k.¢. u K.o. Matulji, odnosno ukupno
106 k.¢., K.o. Kastav je rijeSena u cijelosti.

Trenutno je u svrhu izgradnje ¢vora Trinajstic¢i otkupljeno 17 cCestica, u koju svrhu je za 16
otkupljenih ¢estica ukupno isplaceno 990.325,25 kn ukljucujudi troskove ovjere ugovora, dok
se za jednu Cesticu u vrijednosti 752.038,18 kn ukljucujuci trosSkove ovjere ugovora jos uvijek
ceka isplata, $to znaci da je ugovoreno ukupno 1.742.363,43 kn. Ocekuje se jos otkup petero
Cestica procijenjene vrijednosti ukupno cca. milijun kuna, s kojih prije otkupa trebaju biti
maknuti tereti upisani u zemljisne knjige.

Jo$ 19 k.¢. je u vlasniStvu RH, drustava u preteZitom vlasnistvu RH ili u vlasnistvu Opéine
Matulji.

U cijelosti je rijeSeno s RH i ZUC PGZ 8 k.¢., jedna k.¢. pod HEP-om je u tijeku rjeSavanja, a 12
starih k.€ odnosno 9 novih k.¢. (negdje vise starih k.¢. ¢ini jednu novu k.¢.) rijesiti ¢e se sa
Opcinom Matulji.

Prestalo je za izvladtenje jos 61.k.C. i nesto viSe od 6 milijuna kuna sredstava. Za ostale ¢estice
pokrenut je po¢etkom mjeseca travnja ove godine postupak izvlastenja i ocekuju se rasprave
tijekom mjeseca lipnja.

Krajem mjeseca oZujka ove godine predan je zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole i
nadleino ministarstvo bi moglo od nas zatraZiti u narednom periodu dokaz da smo rijesili
zemljiSte s Opéinom Matulji stoga vas molimo da se to ¢im prije rijesi.

K. €. koje su javno dobro (putevi i ulice koji ostaju i od kojih se koristi samo dio) moraju biti
rijeSene temeljem ugovora o pravu gradenja na njima, a ostale k.¢. mogu se rijesiti ugovorom
o prijenosu/prodaji bez naplate jer po zakonu opéina nema pravo na naknadu za zemljiste koje
se koristi za izgradnju javnih cesta, eventualno joj pripada naknada za gradevine na tim k.c. i
to u skladu s procjenom vjestaka.

OSTALE AKTIVNOSTI

Ocekuje se izdavanje gradevinske dozvole do jeseni, kada bi se pristupilo izradi natjecajne
dokumentacije, a sam postupak javhe nabave bi bio pokrenut kada se rijesi financiranje
izgradnje ¢vora. To znaci da bi izgradnja mogla zapoceti u prvoj polovici 2020. godine ili na

jesen iste godine.

Rukovoditelj stru¢ne sluzbe pravnih i
op¢ih poslovai poslova osiguranja ARZ d.d.

lgor Martinovic




POPIS CESTICA U VLASNISTVU OPCINE MATUUI ZA CVOR TRINJASTICI

Katastarska opéina Matulji

Nova cestica Stare cestice

K.¢.br. 78/3, K.¢.br. 78/1 — javno dobro ulica

K.¢.br. 208/2, K.C.br. 208 — javno dobro cesta, K.¢.br. 209 — pasnjak, K.€.br. — polj.
zemljiste

K.¢.br. 133/2 K.¢.br. 133 - Suma

K.¢.br.934/2 K.¢.br. 934 — Suma, put, livada

K.C.br. 943/2 K.¢.br. 943 - put

K.¢.br. 950/2 K.¢.br. 950 - parkiraliste

K.¢.br.2721//21 K.€.br. 2721/6 — uredeno zemljiste

K.¢.br.101/2 K.€.br. 101 — Suma suvlasnistvo s Baci¢ Velimir

Katastarska opéina Jusici

K.¢.br. 865/10 K.¢.br. 865/7 i 858/8 — livada
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